ДОГОВІР № Б/Н

про надання послуг з оновлення та удосконалення вебсайту

м. Одеса 01 жовтня 2026 року

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація сприяння самоорганізації населення», код ЄДРПОУ 34506250, в особі Голови Іванової Ірини Сергіївни, яка діє на підставі Статуту, надалі «Замовник», з однієї сторони, та фізична особа-підприємець Куськів Анастасія Ігорівна, РНОКПП 3757300583, щор діє на підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - надалі «Виконавець», з іншої сторони, разом надалі «Сторони», уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надати комплекс послуг з оновлення, модернізації та удосконалення вебсайту Асоціації, включаючи розробку нового дизайну, технічну реалізацію оновленої версії сайту, перенесення наявних матеріалів зі старої версії сайту, налаштування та запуск оновленого сайту, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити належно надані послуги.

1.2. Зміст, обсяг та послідовність робіт визначаються цим Договором і Додатком 1 «Етапи та вимоги до оновлення вебсайту», який є його невід'ємною частиною.

1.3. Технологічна платформа, структура окремих модулів, набір технічних інструментів і спосіб перенесення даних визначаються Виконавцем з урахуванням погоджених із Замовником функціональних потреб та можливості подальшого адміністрування сайту Замовником.

2. СТРОК ДІЇ ТА СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Договір набирає чинності з 01 жовтня 2026 року та діє до 01 січня 2027 року включно, а в частині розрахунків, передачі результатів робіт, гарантійної технічної підтримки та відповідальності - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

2.2. Орієнтовні строки виконання окремих етапів визначені у Додатку 1. За взаємною письмовою згодою Сторін строки окремих етапів можуть уточнюватися без зміни загальної вартості Договору.

2.3. Якщо виконання певного етапу залежить від надання Замовником матеріалів, доступів, рішень або погоджень, строк такого етапу продовжується на період відповідної затримки з боку Замовника.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна вартість послуг за цим Договором становить 75 000,00 грн (сімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ.

3.2. Оплата здійснюється поетапно:

3.2.1. 25 000,00 грн сплачується після розробки та письмового / електронного погодження Замовником дизайн-концепції та ключових макетів сторінок;

Електронний підпис ІВАНОВА ІРИНА СЕРГІЇВНА ЄДРПОУ/ІПН 34506250 підписано у Вчасно

Електронний підпис Куськів Анастасія Ігорівна Ідентифікаційний код 3757300583 підписано у Вчасно

3.2.2. 25 000,00 грн сплачується після технічної реалізації основної версії сайту та перенесення погодженого масиву матеріалів на нову платформу;

3.2.3. 25 000,00 грн сплачується після завершення налаштувань, тестування, усунення виявлених недоліків, запуску оновленого сайту та підписання підсумкового акта приймання-передачі наданих послуг.

3.3. Оплата кожного етапу здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати підписання відповідного акта та/або отримання рахунку Виконавця, якщо інше письмово не погоджено Сторонами.

3.4. Загальна вартість включає всі витрати Виконавця, необхідні для виконання погодженого обсягу робіт, крім вартості сторонніх платних сервісів, ліцензій, плагінів, хостингу або інших зовнішніх продуктів, придбання яких окремо погоджується із Замовником до виникнення таких витрат.

4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Виконавець виконує роботи поетапно та демонструє Замовнику результати кожного етапу у погоджений Сторонами спосіб, у тому числі через тестове середовище, макети або демонстраційну версію.

4.2. Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання результату відповідного етапу та акта приймання-передачі наданих послуг надає Виконавцю письмове/електронне погодження або один консолідований перелік обґрунтованих зауважень. Якщо протягом зазначеного строку Замовник не надав зауважень або мотивованої відмови від приймання, результат відповідного етапу вважається прийнятим Замовником у повному обсязі та без зауважень, а відповідний акт приймання-передачі наданих послуг вважається підписаним Замовником на шостий робочий день з дати його отримання.

4.3. Виконавець без додаткової оплати усуває недоліки, що свідчать про невідповідність погодженим вимогам Додатка 1. Нові функції або зміни, які не входили до погодженого обсягу робіт, виконуються лише за додатковою домовленістю Сторін.

4.4. Приймання результатів робіт оформлюється актами приймання-передачі наданих послуг. Допускається підписання актів кваліфікованим електронним підписом або обмін сканованими копіями з подальшим наданням оригіналів за потреби.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов’язаний: виконати роботи якісно та у погоджені строки; забезпечити коректне відображення сайту на актуальних версіях поширених браузерів і на основних типах мобільних пристроїв; зробити резервну копію чинного сайту/даних перед міграцією, якщо Замовник надає необхідні доступи; не видаляти оригінальні дані до підтвердження успішного перенесення; передати Замовнику необхідні адміністративні доступи та інструкції для базового керування сайтом.

5.2. Замовник зобов’язаний: своєчасно надавати Виконавцю доступи, матеріали, тексти, графічні файли нової айдентики та іншу необхідну інформацію; надавати погодження та зауваження у встановлені строки; не передавати третім особам тестові доступи, якщо це може створити ризик для безпеки; своєчасно оплачувати прийняті послуги.

5.3. Замовник має право контролювати хід робіт без втручання у господарську діяльність Виконавця та вимагати усунення недоліків, що виникли з вини Виконавця.

5.4. Якщо Замовник протягом 10 (десяти) календарних днів не надає відповіді на письмове або електронне звернення Виконавця щодо надання матеріалів, доступів, погоджень чи рішень, які об'єктивно необхідні для продовження робіт, Виконавець має право письмово повідомити Замовника про призупинення виконання робіт. З дати такого повідомлення строки виконання відповідного етапу продовжуються на період затримки. Виконавець має право зафіксувати фактично виконаний на дату призупинення обсяг робіт та подати його Замовнику на приймання із розрахунком вартості пропорційно фактично виконаному обсягу, але не більше вартості відповідного етапу. Приймання такого обсягу та розгляд акта здійснюються у порядку, встановленому розділом 4 цього Договору.

6. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

6.1. Майнові права інтелектуальної власності на створені Виконавцем спеціально для цього проєкту дизайн-макети, графічні елементи, структуру та програмні доопрацювання передаються Замовнику після повної оплати вартості Договору, якщо інше не випливає із правового режиму сторонніх компонентів.

6.2. Права на програмне забезпечення, бібліотеки, фреймворки, системи керування контентом, шрифти, модулі та інші сторонні компоненти використовуються на умовах відповідних ліцензій їх правовласників і не вважаються такими, що відчужуються Виконавцем.

6.3. Матеріали, тексти, фото, документи, логотипи та інші об'єкти, які надаються Замовником, залишаються у власності/правомірному користуванні Замовника. Замовник відповідає за правомірність їх передачі Виконавцю для використання на сайті.

7. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ТА ГАРАНТІЙНІ ВИПРАВЛЕННЯ

7.1. Після підписання підсумкового акта Виконавець протягом 30 календарних днів без додаткової оплати забезпечує гарантійне усунення технічних помилок і багів, пов'язаних із виконаними ним роботами та виявлених під час штатної експлуатації сайту.

7.2. Гарантійна підтримка не включає розробку нового функціоналу, зміну структури сайту після його прийняття, відновлення після втручання третіх осіб, збоїв хостингу, сторонніх сервісів, шкідливого програмного забезпечення або дій Замовника, що не відповідають переданим інструкціям.

7.2.1. Гарантійні зобов'язання Виконавця призупиняються у разі самостійного оновлення Замовником або залученими ним третіми особами версії WordPress, плагінів, теми, програмного коду чи інших системних компонентів сайту без попереднього письмового погодження з Виконавцем. У такому разі Виконавець не несе гарантійної відповідальності за помилки або збої, що виникли внаслідок або після такого втручання, якщо їх зв'язок із виконаним втручанням неможливо обґрунтовано виключити. Відновлення гарантійної підтримки можливе після перевірки Виконавцем технічного стану сайту та, за потреби, усунення наслідків такого втручання на окремо погоджених умовах. Період, протягом якого гарантійна підтримка була призупинена з цієї підстави, не продовжує встановлений пунктом 7.1 гарантійний строк.

7.3. Повідомлення про виявлений недолік надсилається Виконавцю електронною поштою або іншим погодженим каналом зв’язку. Виконавець розпочинає його опрацювання у розумний строк, але не пізніше 3 робочих днів з моменту отримання повідомлення.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ДОСТУПИ

8.1. Виконавець зобов’язується не розголошувати третім особам отримані від Замовника паролі, ключі доступу, резервні копії, непублічні дані, службові матеріали та іншу інформацію з обмеженим доступом, крім випадків, прямо передбачених законодавством або письмово погоджених із Замовником.

8.2. Після завершення робіт Виконавець передає Замовнику актуальні адміністративні доступи та на вимогу Замовника видаляє зі своїх носіїв копії паролів та інших чутливих даних, якщо їх подальше зберігання не є необхідним для гарантійної підтримки.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ФОРС-МАЖОР

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань Сторони несуть відповідальність відповідно до цього Договору та законодавства України.

9.2. Сторона не несе відповідальності за порушення строків, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, технічної недоступності інфраструктури або інших обставин, які об’єктивно не залежать від такої Сторони, за умови своєчасного повідомлення іншої Сторони.

9.3. Наявність форс-мажорних обставин не звільняє Сторони від обов’язку здійснити розрахунки за фактично прийняті послуги.

10. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Договір може бути припинений за взаємною згодою Сторін або в інших випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.

10.2. У разі дострокового припинення Договору Замовник оплачує фактично виконаний та прийнятий обсяг робіт. Виконавець передає Замовнику результати оплачених робіт та доступи/матеріали, необхідні для їх використання.

10.3. Спори Сторони намагаються вирішувати шляхом переговорів. Якщо згоди не досягнуто, спір вирішується у порядку, встановленому законодавством України.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Зміни та доповнення до цього Договору є чинними за умови їх погодження Сторонами у письмовій формі, у тому числі шляхом обміну документами з електронним підписом.

11.2. Робочі погодження щодо дизайну, структури, контенту та технічних рішень можуть здійснюватися електронною поштою або в іншому погодженому Сторонами електронному каналі зв’язку та визнаються належною формою оперативної комунікації.

11.3. Договір складений українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу. У разі підписання в електронній формі кожна Сторона отримує електронний примірник документа.

12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація сприяння самоорганізації населення» Код ЄДРПОУ: 34506250

Адреса: 65014, м. Одеса,

вул. Маразліївська, 38

IBAN: UA283006140000026004500137295

АТ «Креді Агріколь Банк»

Тел.: (048) 738-68-30

Голова

_____ І.С. Іванова

М.П.

ВИКОНАВЕЦЬ

Фізична особа-підприємець

КУСЬКІВ АНАСТАСІЯ ІГОРІВНА

РНОКПП: 3757300583

Адреса: 77555, Івано-Франківська обл.,

Калуський р-н, с. Пшеничники,

вул. Шевченка, буд. 22

IBAN: UA393003460000026000100019311

АТ «СЕНС БАНК», код банку 300346

Тел.: +38 (098) 400-33-01

_____ А.І. Куськів

Б.П.

Додаток 1
до Договору № Б/Н від 01.10.2026 року

ЕТАПИ ТА ВИМОГИ ДО ОНОВЛЕННЯ ВЕБСАЙТУ

Цей Додаток визначає погоджений обсяг та логіку виконання робіт з оновлення вебсайту Асоціації. Детальні технічні рішення можуть уточнюватися в процесі виконання за умови, що вони не зменшують погодженого функціонального результату.

№	Етап	Період	Вартість	Зміст і результат
1	Розробка та погодження дизайну	01.10–31.10.2026	25000 грн	Аналіз чинної структури сайту та нової айдентики; формування дизайн-концепції; макети головної сторінки та ключових типових сторінок; адаптивний вигляд для мобільних пристроїв; до 2 раундів узгоджених правок; письмове/електронне затвердження дизайну Замовником.
2	Технічна реалізація і перенесення даних	01.11–10.12.2026	25000 грн	Розгортання нової версії сайту на погодженій платформі; реалізація затвердженого дизайну; налаштування меню, структури розділів і базового пошуку; перенесення матеріалів зі старої версії сайту, починаючи з 01.01.2015 року і до дати фактичної міграції, які технічно можливо коректно перенести; збереження логіки доступу до ключового контенту; перевірка посилань і базових форм; створення резервної копії перед міграцією.
3	Фінальне тестування, запуск та передача	11.12–31.12.2026	25000 грн	Комплексне тестування; виправлення виявлених помилок; базова перевірка відображення у поширених браузерах і на мобільних пристроях; запуск оновленого сайту; передача адміністративних доступів; короткий інструктаж/інструкція для відповідального працівника Замовника; підписання підсумкового акта.
4	Гарантійна технічна підтримка	30 календарних днів після підписання підсумкового акта	включено у вартість	Безоплатне усунення багів і технічних помилок у функціоналі, створеному або налаштованому Виконавцем у межах цього Договору. Новий функціонал і зміни дизайну не включаються.

МІНІМАЛЬНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1. Візуальна частина. Новий вигляд сайту має відповідати затвердженій айдентиці Асоціації, переданому логотипу, погодженій палітрі кольорів і сучасним вимогам до читабельності та адаптивності.

2. Структура контенту. Під час оновлення зберігаються або логічно переформатовуються основні розділи сайту. Остаточна структура меню погоджується Замовником до фінального запуску.

3. Перенесення матеріалів. Переносяться чинні сторінки, новини, публікації, документи, зображення та інші матеріали зі старої версії сайту в обсязі, технічно придатному для перенесення. Дублікати, пошкоджені або застарілі матеріали можуть не переноситися за погодженням із Замовником.

4. Адаптивність. Сайт має коректно відображатися щонайменше на типових desktop, tablet та mobile екранах.

5. Адміністрування. Замовник повинен мати можливість самостійно додавати та редагувати основний контент без залучення Виконавця до кожної зміни.

6. Безпека та резервування. До запуску нової версії Виконавець за наявності необхідних доступів формує резервну копію чинного сайту/бази даних. Адміністративні паролі та інші критичні доступи передаються уповноваженій особі Замовника.

7. Базова пошукова оптимізація. Під час перенесення, де це технічно можливо, зберігаються зрозумілі URL-адреси, заголовки сторінок та інша базова інформація, що мінімізує втрату доступності матеріалів для пошукових систем.

8. Фінальна передача. Після запуску Виконавець передає Замовнику доступи, вихідні файли створених дизайн-макетів (у форматі, що використовувався для розробки), а також коротку інструкцію щодо основних операцій адміністрування.

ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ

1. Дизайн і ключові елементи структури погоджуються Замовником до початку фінальної технічної реалізації.

2. Замовник надає один консолідований перелік зауважень до кожної версії результату етапу, щоб уникнути суперечливих правок.

3. Роботи, які прямо не передбачені цим Додатком та змінюють погоджений обсяг, строки або функціональність, виконуються на підставі окремого письмового погодження Сторін.

4. Критерієм завершення робіт є працездатна оновлена версія сайту, що відповідає затвердженому дизайну та погодженому в цьому Додатку обсягу, а також передача Замовнику доступів і матеріалів, визначених Договором.

ЗАМОВНИК

Голова

_____ І.С. Іванова

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП Куськів Анастасія Ігорівна

_____ А.І. Куськів

Документ підписано у сервісі Вчасно (початок)
Договір сайт.pdf

Документ підписано у сервісі Вчасно (продовження)
Договір сайт.pdf
Номер документу: Б/Н

Документ відправлено (3757300583): 01:16 02.10.2026
Документ отримано (3757300583): 18:46 05.10.2026
Документ переглянуто (3757300583): 18:47 05.10.2026

Відправник документу

Електронний підпис
01:16 02.10.2026
ЄДРПОУ/ІПН: 34506250
Юр. назва: ВГО "АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ"
голова: ІВАНОВА ІРИНА СЕРГІЇВНА
Час перевірки КЕП/ЕЦП: 01:16 02.10.2026
Статус перевірки сертифікату: Сертифікат діє
Серійний номер: 6FA97849F1B2570D04000000288F020031B10800
Тип підпису: удосконалений
Тип сертифікату: кваліфікований

Отримувач документу

Електронний підпис
18:47 05.10.2026
Ідентифікаційний код: 3757300583
Куськів Анастасія Ігорівна
Власник ключа: Куськів Анастасія Ігорівна
Час перевірки КЕП/ЕЦП: 18:47 05.10.2026
Статус перевірки сертифікату: Сертифікат діє
Серійний номер: 37533460D0C788A60400000072B60A0082903C00
Тип підпису: кваліфікований
Тип сертифікату: кваліфікований